

PROGRAMA DE PODA JULIO 2012

PROGRAMA DE PODA CAESS JULIO 2012		Dirección o lugar de trabajos a Desarrollar	
Departamento	Municipio		Fechas mes de J
SAN SALVADOR	ILOPANGO	SUB SAN BARTOLO/CANTON SAN BARTOLO/CTON STA LUCIA	2,3,4, 5
SAN SALVADOR	ILOPANGO/SAN MARTIN	CANTON SAN BARTOLO/CTON DOLORES APULO/CTON LA PALMA	6,9,10,11 ,12
SAN SALVADOR	SOYAPANGO	CIUDAD DE SOYAPANGO/CANTON EL MATAZANO	12,13,16,17 ,18
SAN SALVADOR	SOYAPANGO	SUB AGUA CALIENTE/CIUDAD DE SOYAPANGO/CANTON BUENA VISTA	18,19,20,23,24
SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	SUB SAN ANTONIO ABAD/CDAD SAN SALVADOR/CTON SAN ANTONIO ABAD	25,26,27,30,31
SAN SALVADOR	MEJICANOS	CANTON ZACAMIL	25,26,27,30,31
PROGRAMA DE PODA CLESA JULIO 2012		Dirección o lugar de trabajos a Desarrollar	
Departamento	Municipio		
AHUACHAPAN	AHUACHAPAN	ATACO /S.FCO MENENDEZ	4,5,6
SANTA ANA	COATEPEQUE	SUB NATIVIDAD/SUB SANTA ANA	1 semana
SANTA ANA	CHALCHUAPA	SUB AMULUNGA/SUB SINGUIL	2 y 4 semana
SANTA ANA	EL CONGO	SUB SANTA ANA	2 y 4 semana
SANTA ANA	SAN SEBASTIAN SALISTRILLO	SUB BARRIO NUEVO	1 semana
SANTA ANA	METAPAN	SUB METAPAN RURAL	1 y 2 semana
SANTA ANA	SAN ANTONIO PAJONAL	SUB GUAJOYO	4 semana
SANTA ANA	SANTA ANA	SUB SANTA ANA/SUB NATIVIDAD	4 semana
SONSONATE	ACAJUTLA	SUB ACAJUTLA /SUB SAN JUAN	2,3 y 4 semana
SONSONATE	CALUCO	SUB IZALCO	3 semana
SONSONATE	CUISNAHUAT	SUB APANCOYO	2 semana
SONSONATE	IZALCO	SUB LOS LAGARTOS	4 semana
SONSONATE	SAN ANTONIO DEL MONTE	SUB BULULU/SUB SAN JUAN	2 y 4 semana
SONSONATE	SAN PEDRO PUXTLA	SUB SALCOATITAN	3 semana
SONSONATE	SONSONATE	SUB SAN JUAN	2 semana
PROG. DE PODA EEO-DEUSEM JULIO 2012		Dirección o lugar de trabajos a Desarrollar	

Departamento	Municipio		
LA UNION	ANAMOROS	SUB ANAMOROS	todo el mes
LA UNION	BOLIVAR	SUB SANTA ROSA DE LIMA	todo el mes
LA UNION	CONCEPCION DE ORIENTE	SUB ANAMOROS	todo el mes
LA UNION	CONCHAGUA	SUB CENFA	todo el mes
LA UNION	EL SAUCE	SUB ANAMOROS	todo el mes
LA UNION	INTIPUCA	SUB DELIRIO	todo el mes
LA UNION	MEANGUERA DEL GOLFO	SUB CEMFA	todo el mes
LA UNION	PASAQUINA	SUB SANTA ROSA DE LIMA	todo el mes
LA UNION	YAYANTIQUE	SUB MIRAFLORES	todo el mes
MORAZAN	CACAOPERA	SUB SAN FRANCISCO GOTERA	todo el mes
MORAZAN	CORINTO	SUB ANAMOROS	todo el mes
MORAZAN	JOCORO	SUB SAN FRANCISCO GOTERA	todo el mes
MORAZAN	OSICALA	SUB SAN FRANCISCO GOTERA	todo el mes
MORAZAN	SAN SIMON	SUB CIUDAD BARRIOS	todo el mes
MORAZAN	SOCIEDAD	SUB SAN FRANCISCO GOTERA	todo el mes
SAN MIGUEL	CHIRILAGUA	SUB DELIRIO	todo el mes
SAN MIGUEL	LOLOTIQUE	SUB CHINAMECA	todo el mes
SAN MIGUEL	SAN JORGE	SUB EREGUAYQUIN	todo el mes
SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	SUB SAN MIGUEL/SUB JALACATAL/SUB MONCAGUA/SUB DELIRIO	todo el mes
SAN MIGUEL	SESORI	SUB CHAPELTIQUE	todo el mes
SAN VICENTE	SAN IDELFONSO	SUB SAN LORENZO	todo el mes
USULUTAN	BERLIN	SUB SANTIAGO DE MARIA	todo el mes
USULUTAN	CONCEPCION BATRES	SUB EREGUAYQUIN	todo el mes
USULUTAN	JIQUILISCO	SUB CONCORDIA	todo el mes
USULUTAN	JUCUAPA	SUB CHINAMECA	todo el mes
USULUTAN	MERCEDES UMAÑA	SUB SANTA ANITA	todo el mes
USULUTAN	USULUTAN	SUB USULUTAN	todo el mes
PROGRAMA DE PODA DEL SUR JULIO 2012		Dirección o lugar de trabajos a Desarrollar	
Departamento	Municipio		
LA LIBERTAD	NUEVO CUSCATLÁN, SANTA TECLA	SUB NUEVO CUSCATLÁN, LAS PILETAS, MIRAMAR, LA ESMERALDA TENERIFE	todo el mes
LA LIBERTAD	ZARAGOZA	LOS MANANTIALES, LOMA LINDA, PALO GRANDE, ZARAGOZA	todo el mes
LA LIBERTAD	SAN JOSE VILLANUEVA	VILLA NUEVA, LAS VEGAS , LA TULA, LAS DISPENSAS, LA ESPERANZA	todo el mes

LA LIBERTAD	HUIZUCAR	LA LIMONERA, LA LIMA, AMAQUILCO, LA ESPERANZA ,EL ALMENDRO, HUIZUCAR	todo el mes
SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	COL. LAS BRISAS,EL PORVENIR,CANTON Y CASERIO LAS CASITAS,SANTO TOMAS	todo el mes
SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	COL. RETANA,AVICOLA CAÑA BRAVA,CASERIO CHALTEPE,CANTON CAÑA BRAVA,SANTO TOMAS	todo el mes
SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	CASERIO CHALTEPE,BOMBA JUTIAPA,COL. SAN JOSE,FLOR AMARILLA,EL CARMEN #2,CALLE ASINO,SANTO TOMAS	todo el mes
SAN SALVADOR	SANTO TOMAS	COL. SAN JOSE 1 Y 2,COL EL CHACO,LOT. BRISAS DEL SUR,COL. SAN FCO. #2,BARRIO EL CALVARIO,COL 3 DE MAYO,LOT. EL CARMEN,LOT. ROSA MARIA,SANTO TOMAS	todo el mes
SAN SALVADOR	SAN MARCOS	COL 10 DE OCTUBRE #1 Y #2,SAN MARCOS	todo el mes
SAN SALVADOR	SAN MARCOS	COL. JARDINES DE SAN MARCOS,ZONA FRANCA,RESIDENCIAL LOS NOGALES,COL. CALIFORNIA,COL.EL MILAGRO,DERIVACIONES DE LA AUTOPISTA A COMALAPA	todo el mes
SAN SALVADOR	SAN MARCOS	CARRETERA A SAN MARCOS Y CARRETERA A ZACATECOLUCA HASTA LA COLONIA LA HERMITA ,EL TERRERO.	todo el mes
SAN VICENTE	SANTO DOMINGO, SAN SEBASTIAN	SANTO DOMINGO,SAN SEBASTIAN Y SUS CANTONES	todo el mes
SAN VICENTE	APASTEPEQUE, SANTO DOMINGO, SANTA CLARA	APASTEPEQUE,SANTO DOMINGO ,SAN FELIPE, SANTA CLARA	todo el mes
LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	SUB SITIO DEL NIÑO	todo el mes

LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	CTON SAN PEDRO MARTIR	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	CRIO LA NARANJERA,EL LAGARTERO	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	LOTIFICACION SAN LUIS 1 y 2	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	LOT. ORO ARRIBA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	HDA. SANTA CLARA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	CRIO LAS MONJAS	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	CRIO EL ANONO,CRIO EL HERVEDERO	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	CRIO LOS GUIDOS ,CRIO LA ESMERALDA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	CRIO AMTECAMPO,LOT EL ESTRIBO	todo el mes
LA PAZ	SAN LUIS TALPA	PLAYA AMATECAMPO,PIMENTEL Y ZUNGANERA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA, COMALAPA	C. LITORAL,PUENTE COMALAPA,SAN LUIS TALPA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	LOT. EL AJOROBADO	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	LOT SAN LUIS 2 y 3	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	LOT. EL MARISCAL	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	HDA. EL MARISCAL	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	BARRIO EL CENTRO, URBANIZACION SAN LUIS, LOTIFICACION VARELA	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	LOTIFICACION NARVAEZ	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	BOMBA DE AGUA CANTON LOS HUEZOS	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	ANTENAS CANTON LOS HUEZOS	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	CANTON LOS HUEZOS	todo el mes
LA PAZ	SAN LUISTALPA	CASERIO CASA NUEVA	todo el mes
LA PAZ	SAN JUAN TALPA	POBLACION DE SAN JUAN TALPA	todo el mes
LA PAZ	SAN JUAN TALPA	CANTON VERACRUZ	todo el mes
LA PAZ	SAN JUAN TALPA	CANTON TOBALON	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA, OLOCUILTA	AUTOPISTA COMALAPA, DESDE PUENTE HASTA ZONA FRANCA MIRAMAR	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA	LOTIFICACION COMALAPA	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA	LOTIFICACION COMALAPA 2	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA	ANTENA TELEFONICA	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA	COLONIA EL MILAGRO	todo el mes
LA PAZ	COMALAPA	CASERIO COMALAPA	todo el mes

LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	SUBESTACION MELARA A DESVIO DE PLAYA EL AMATAL	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CANTON STA.CRUZ,DESVIO ROSARIO DE MORA	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CANTON STA.CRUZ,ZONA VERDE	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CANTON MELARA,CANTON STA. CRUZ,ZONA VERDE	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CANTON MELARA,CALLE PRINCIPAL,CALLE EL CARAO	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	ASENTAMINETO EL CAOBA	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	COMUNIDAD LA AGUJA	todo el mes
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CARRETERA LITORAL,DESVIO DE PLAYA EL AMATAL	todo el mes





