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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se muestra la actualización 2016 del plan indicativo de la 

expansión de la generación para el periodo 2016-2026. En él se encuentran las 

modificaciones de la entrada en operación tanto de proyectos Geotérmicos, Solares 

Fotovoltaicos, Biomasa y cambios en la capacidad instalada o de características 

operativas que afectan la generación de las unidades en el periodo mencionado. 

 

La estructura del plan 2015 se mantiene debido a que no se han observado nuevos 

proyectos que sean trascendentes que estuviesen fuera del plan anterior, pero si los 

cambios antes mencionados. 

 

Entre los cambios relevantes que pueden mencionarse se encuentra una proyección de 

precios combustibles de la EIA más reciente, la AEO 2016 Early Release, que brinda 

proyecciones de precios más apegados a los niveles de producción del crudo y 

expectativas económicas más recientes, por tanto, ha sido considerada esta proyección 

dentro de los parámetros de esta actualización. 

 

Se han considerado cambios de fechas en proyectos geotérmicos como lo son: retraso de 

entrada en operación de los proyectos Chinameca y San Vicente, así como una reducción 

de la capacidad instalada de estos proyectos. Aumento de capacidad instalada del 

proyecto Berlín U5. Además, retraso de los proyectos fotovoltaicos adjudicados en la 

licitación de 100MW. 

 

De igual manera se muestran proyectos pilotos que buscarían cubrir la nueva licitación de 

170 MW de ERNC que actualmente está siendo impulsada. 
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2. CRITERIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 

Los criterios de planificación se resumen en la siguiente tabla. 

 
Criterios Generales 

 

1. Horizonte de Planificación 

 2016 – 2026 con dos años de extensión para evitar reducción abrupta de los 

embalses al final de la ventana de estudio. 

 

2. Plan Indicativo de Expansión de la Generación de Mínimo Costo 

 Sistema de generación aislado 

 Despacho basado en costos de producción 

 Costo de racionamiento de 700 $/MWh: Se ha considerado un precio distinto de la 

URF al propuesto en el ROBCP ya que se pretende realizar la modelación sin que 

esta afecte los resultados del modelo. 

 

3. Proyección del crecimiento de la demanda de energía del 2.5% promedio en el periodo de 

estudio realizada de forma independiente por UT 

 

4. Proyección de precios de los combustibles de la Administración de Información de Energía 

(EIA) en el Annual Energy Outlook 2016 Early Release para GNL, Bunker y Diésel. 

 

 

Criterios Técnicos y Económicos 

 

 

1. Tasa de descuento del 12%. 

2. Nivel de precios de Combustibles (EIA): El estudio se hará con precios constantes del año 

2015. 

3. Criterio de Confiabilidad. 

 Probabilidad de pérdida de carga de 24 horas al año. 

4. Costos de inversión para diferentes tipos de Tecnología.. 

Tabla 1. Criterios de Planificación 
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3. PROYECCION DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

Se realizó una proyección de demanda de energía eléctrica que se espera alcanzar en el 

periodo 2016-2026, dicha proyección se calculó en base a datos proporcionados por la 

UT. Los datos de demanda mensual históricos se han obtenido tanto de fuentes oficiales 

de SIGET así como de datos UT. 

 

Como se puede observar en la figura 1., se han obtenido datos de variación de la 

demanda para cada año dentro del periodo de estudio los cuales en promedio varían en 

2.5%. 

 

Fig. 1. Crecimiento histórico porcentual de la demanda de energía. 

 

 
 

Fig. 2. Crecimiento anual histórico de la demanda de energía y su proyección al 2026 
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Fig. 3.  Demanda coincidental en el periodo de estudio (2016-2026) 

 

 

4.  PROYECCION DE PRECIOS DEL COMBUSTIBLE. 

Los precios de GNL, Bunker y Diésel han sido obtenidos de las proyecciones que la EIA realiza, 

específicamente la “Annual Energy Outlook 2016 Early Release” fue considerada. 

 

En la presente actualización del plan de expansión, para los precios del GNL, se han tomado los 

datos de la proyección del precio Brent como el indicador utilizado por la empresa Energías del 

Pacifico (EDP) debido a que en su oferta de licitación DELSUR-CLP-001-2012 se especifica dicho 

indicador para la compra del insumo primario.  

 

La comparación de los precios de combustible según la AEO 2015 y 2016 se muestra a 

continuación: 

 

 

Fig. 4 Comparación de proyección de precios AEO 2015 Vs. AEO 2016. Bunker 

1
1
2
0
.0

1
1
4
8
.6

1
1
8
2
.3

1
2
0
5
.9

1
2
3
4
.5

1
2
6
3
.2

1
2
9
1
.8

1
3
2
0
.4

1
3
4
9
.0

1
3
7
7
.7

1
4
1
2
.1

1
4
4
7
.4

1
4
8
3
.6

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

M
W

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

$
/B

B
L

Bunker

AEO 2015 AEO 2016



Plan Indicativo de la Expansión de la Generación 2016-2026 

8 
 

 

 

 

  
Fig. 5. Comparación de proyección de precios AEO 2015 Vs. AEO 2016. Diésel 

 

 

 

 

Fig. 6 Comparación de proyección de precios AEO 2015 Vs. AEO 2016. GNL 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 6. los precios de GNL en la proyección AEO 2016 están por 

debajo de los reportados en la AEO 2015. La tendencia de estos precios se ve invertida para el 

caso de los Precios Bunker donde la proyección AEO 2016 parece, en la mayoría del periodo, ser 

más alta que la 2015. En términos de los precios Diésel, estos se consideran los mismos a largo 

plazo, pero a corto plazo, se observa una disminución hasta antes del año 2020 para la proyección 

AEO 2016. 
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A continuación, se muestran las proyecciones de los precios combustibles por tipo de insumo 

primario, las cuales han sido utilizadas en la presente actualización: 

 

Años 
Diésel 
($/gal) 

Bunker 
($/gal) 

GNL 
($/MBTU) 

2016 1.59 1.12 4.79 

2017 1.80 1.32 6.25 

2018 2.05 1.53 7.41 

2019 2.38 1.92 9.11 

2020 2.53 2.06 9.95 

2021 2.65 2.17 10.55 

2022 2.74 2.26 11.00 

2023 2.80 2.32 11.32 

2024 2.85 2.37 11.59 

2025 2.92 2.43 11.91 

2026 2.99 2.52 12.30 

Tabla 2. Proyección de precios combustibles EIA 2016. 

Luego de realizar una investigación de la forma de operación para el suministro de combustible 

GNL, se ha tomado el valor del 13% del precio Brent como una conversión directa al precio del 

GNL que sería suministrado al país, ya que este es el esquema de precios típico de las plantas que 

utilizan dicho combustible, no considerando ninguno de los otros componentes considerados en las 

actualizaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

5. PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PLAN OPERATIVO. 

 

La base para ubicar los proyectos con mayor probabilidad de inicio de operación en el periodo de 

estudio se ha tomado del “Plan de Expansión Estratégico de la Red de Transmisión” de 

ETESAL, así como otros proyectos cuya fecha de inicio han sido estimadas por inversionistas 

privados y entidades gubernamentales, sin embargo, se mantiene la estructura del plan de 

ETESAL con las correcciones en las fechas de entrada que han sido entregadas oficialmente.  
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Proyectos: 

Hidroeléctricos. 

 “Ampliación de la Central 5 de Noviembre” para Agosto de 2016. 

 

 “El Chaparral” para junio 2017. 

 

 “El Cimarrón” no se ha considerado en este plan debido a que “Plan Estratégico de 

Expansión de la Red de Transmisión” no lo considera como posible candidato en la 

ventana de estudio. 

 

Biomasa. 

 “Ampliación de la central Chaparrastique”. 

 

 “Ampliación de la central Izalco” (60MW). 

 

Geotérmicos  

 “Ahuachapán Unidad 4 (AHUA U4)”. La ampliación de esta central se espera que entre 

en operación en diciembre 2016. 

 

 “Berlín Unidad 5 y 6 (BERL U5 y BERL U6)” Estas dos ampliaciones están 

programadas para enero 2017 y enero 2020 respectivamente. 

 

 “San Vicente” (30 MW). “Desarrollado en dos etapas”. 

 

 “Chinameca” (50MW).  “Desarrollado en dos etapas”. 

 

Asociados a Licitaciones. 

 

 “Planta de Gas Natural Licuado” por 380MW.  

 

 Proyectos de ERNC adjudicados por 94 MW por medio de licitación DelSur-CLP-RNC-

001-2013. Adicionalmente se ha modelado una ampliación de la Central NEOEN 

ubicada en El Pedregal. Esta ampliación está asociada a la capacidad instalada que la 

planta pretende desarrollar para un total de 80MW, siendo los 60MW utilizados para 

honrar su contrato de largo plazo y 20MW que se transaría en contratos bilaterales o 

en el mercado Spot. 

 

 Proyectos de ERNC próximos a adjudicar por un total de 170MW. Se consideró un total 

de 100 MW provenientes de 3 proyectos de energía solar fotovoltaica y 70MW de un 

proyecto de energía eólica; los cuales se esperan se adjudiquen en la próxima 

licitación de 170MW de ERNC DELSUR-CLP-RNV-1-2016 que el gobierno está 

impulsando. 
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Consideraciones para la entrada en operación. 

 

Respecto a la entrada en operación de la planta de GNL, se ha previsto un retraso de un año para 

que este proyecto pueda iniciar operaciones, debido a problemas asociados a la concesión del 

muelle de Acajutla; por lo tanto, esta es una de las consideraciones principales en este plan, 

desplazando la entrada para enero 2019.  

 

En esta misma línea se prevé un retraso no mayor a seis meses en el inicio de operaciones para 

las plantas Solares Fotovoltaicas asociadas a la licitación de 100MW (94 MW adjudicados). 

 

A continuación, se muestran los proyectos considerados en este estudio por tipo de recurso y por 

fecha estimada de entrada en operación:  
Por Recurso 

Proyectos Año Esperado de Entrada Potencia instalada (MW)  

  Hidro   

Amp. 5 Noviembre  01/08/2016 80.0 
Chaparral  01/06/2019 65.7 
      

  Geotermico   

Ahuachapan U4 01/12/2016 6.0 
Berlín U5 01/01/2017 8.0 
San Vicente 01/01/2018 8.0 
Chinameca 01/01/2018 8.0 
Amp San Vicente 01/01/2020 22.0 
Amp Chinameca 01/01/2020 42.0 
Berlín U6 01/01/2020 28.0 
      

  GNL   

Motores a GN 01/03/2019 380.0 
      

  Solar Fotovoltaico   

PV Acaj 46 KV 01/03/2017 8.0 
PV Acaj 34.5KV 01/03/2017 6.0 
PV Pedregal 01/04/2017 60.0 
PV Pedregal Amp 01/04/2017 20.0 
PV Acaj 115 KV 01/06/2017 20.0 
PV 15 SEP 01/01/2018 14.2 
Solar Fotovoltaico 1 01/02/2019 40.0 
Solar Fotovoltaico 2 01/02/2019 40.0 
Solar Fotovoltaico 3 01/02/2019 20.0 
      

  Eolico   

PRIVATE WIND 01/02/2020 70.0 
      

  Ingenios   

Amp Cassa (Izalco) 01/01/2022 60.0 
Amp 2 Ing. 
Chaparrastique 

01/01/2022 5.0 

Tabla 3. Proyectos considerados por tipo de recurso. 
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Los proyectos por año de entrada se muestran a continuación: 

 

Por Año 

Proyectos 
Fecha esperada de 

entrada 
Potencia instalada 

(MW) 

Amp. 5 Noviembre  01/08/2016 80.0 

Ahuachapan U4 01/12/2016 6.0 
PV Acaj 46 KV 01/03/2017 8.0 

PV Acaj 34.5KV 01/03/2017 6.0 

PV Pedregal 01/04/2017 60.0 

PV Pedregal Amp 01/04/2017 20.0 
PV Acaj 115 KV 01/06/2017 20.0 

Berlín U5 01/01/2017 8.0 

PV 15 SEP 01/01/2018 14.2 

Chinameca 01/01/2018 8.0 
San Vicente 01/01/2018 8.0 

Solar Fotovoltaico 1 01/02/2019 40.0 

Solar Fotovoltaico 2 01/02/2019 40.0 

Solar Fotovoltaico 3 01/02/2019 20.0 
Motores a GN 01/03/2019 380.0 

Chaparral  01/06/2019 65.7 

Amp Chinameca 01/01/2020 42.0 

Amp San Vicente 01/01/2020 22.0 
Berlín U6 01/01/2020 28.0 

PRIVATE WIND 01/02/2020 70.0 

Amp Cassa (Izalco) 01/01/2022 60.0 

Amp 2 Ing. Chaparrastique 01/01/2022 5.0 

 

Tabla 4. Proyectos considerados por año de entrada.  

 

 

Se ha modelado una planta de importaciones netas para este plan, como una central térmica a 

costo cero, con la finalidad de que esa energía entre en el sistema salvadoreño siguiendo la 

dinámica normal de importaciones netas en el país. 

 

Para el cálculo del consumo específico de los motores a GNL, se ha considerado un valor de 7.8 

MBTU/MWh, la cual al multiplicarlo por el precio del gas antes de la regasificación genera los 

costos operativos de la planta de GNL. Esta consideración es obtenida de datos proporcionados en 

el “1° Taller Interinstitucional para la introducción de Gas Natural” (11/12/13), en donde la empresa 

consultora Wärtsila trabajó con la empresa ganadora de la licitación Energía del Pacífico S.A. de 

C.V. 
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Puntos de interconexión de proyectos renovables: 

 

Existen proyectos ya firmados en la licitación DELSUR-CLP-RNV-001-2013 los cuales se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

 

Empresa Tecnología Potencia [MW] 
Punto de 

Interconexión 

UDP NEOEN-ALMAVAL SFV 60 
El Pedregal 115 

kV ETESAL 

SOLAR RESERVE DEVELOPMENT CO. II, 

LLC 
SFV 20 

Acajutla 115 kV 

ETESAL 

UDP PROYECTO LA TRINIDAD SFV 8 
Acajutla 46 kV 

ETESAL 

UDP PROYECTO LA TRINIDAD SFV 6 
Acajutla  34.5 kV 

ETESAL 

TOTAL CLP 94 

UDP NEOEN-ALMAVAL (Ampliación) SFV 20 
El Pedregal 115 

kV ETESAL 

TOTAL  114 

Tabla 5. Proyectos de ERNC ya firmados en licitación pública DELSUR-CLP-RNV-001-2013 

 

 

Además, se muestran los proyectos tentativos los cuales están respaldados por inversiones 

privadas las cuales se están impulsando en la licitación DELSUR-CLP-RNV-1-2016. Estos 

proyectos se describen a continuación: 

 

 

 

Empresa Tecnología Potencia [MW] 

SOLAR FOTOVOLTAICO 1 SFV 40 

SOLAR FOTOVOLTAICO 2 SFV 40 

SOLAR FOTOVOLTAICO 3 SFV 20 

PRIVATE WIND (METAPAN) EOLICO 70 

TOTAL 
 

170 

Tabla 6. Proyectos de ERNC pilotos para abastecer la licitación de 170 MW. 
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6. MODELADO DE DATOS. 

 

Una vez las variables a utilizar han sido fijadas, se tratan los datos a partir de un modelo 

estocástico dual usando la versión SDDP 14.0.7. Se ha considerado para ello un modelo multi-

etapas (etapas mensuales) con 5 bloques cuyos valores han sido fijados por la UT. 

 

 

La duración de bloques utilizados en el modelaje del SDDP así como el porcentaje para la 

desagregación de la demanda, han sido obtenidos de la base de datos UT los cuales se muestran 

a continuación: 

 

Bloque % 

1 6.25% 

2 26.25% 

3 19.58% 

4 20.00% 

5 27.92% 

Tabla 7. Porcentaje de duración de bloques de demanda utilizados en SDDP 

Bloque % Para desagregar la demanda en Bloques 

1 7.81% 

2 33.04% 

3 21.53% 

4 18.24% 

5 19.38% 

 

Tabla 8. Porcentaje utilizado para desagregar la demanda en bloques. 

 

Se ha tomado un numero de 40 series hacia adelante y 20 series hacia atrás del modelo 

estocástico. El número de iteraciones mínimas y máximas se consideró en 2 y 15 respectivamente. 

 

 

 

Datos de Hidrológicos. 
 

Se ha considerado además el año 2002 como el año semilla de hidrología más seca debido a su 

bajo nivel de generación el cual mostró una generación hidroeléctrica de 1139.07 GWh. 

 

Para los datos hidrológicos se han considerado el escenario de hidrología seca que promedian 3 

series hidrológicas (Series: 5, 15, 33) las cuales resultan de un análisis de menor energía 

embalsada. Estas series son las mismas que resultaron del último plan indicativo, pese a que los 

datos de influjo 2015 han sido actualizados. Dichas series muestran el año de menores 

precipitaciones, razón por la cual se mantiene el año 2002 como el de menor generación. 
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7. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del modelo, indican que para el horizonte de estudio no habrá condición 

de déficit de generación para la cobertura de la demanda. 

 

En términos de capacidad instalada para finales del año 2016, el cual es el primer año del periodo 

de estudio y la base sobre la cual se comparan los resultados subsecuentes, se observa un total 

de 1659.6 MW con la siguiente distribución: 

 

 

Fig. 7 Capacidad Instalada 2016. 

 

Asimismo, para el año 2019 se prevé que exista una capacidad instalada de 2423.5 MW sí los 

supuestos de entrada en operación de los proyectos se cumplen en las fechas programadas, y la 

adjudicación de la licitación DELSUR-CLP-RNV-1-2016 de 170 MW se completa. La matriz 

energética del país para dicho año se muestra a continuación. 
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Fig. 8 Capacidad instalada esperada al 2019. 

 

 

Se puede apreciar claramente que se diversificaría la matriz energética si los proyectos se ponen 

en marcha, colocando energía con diferentes fuentes de generación, disminuyendo la dependencia 

de fuentes de combustible fósil a un 31.0% del total instalado, comparándolo con el 45.6% que se 

tiene instalado a finales del 2016. 

 

 

Respecto a los costos operativos, se muestran a continuación los costos por tipo de recurso y por 

planta que se proyectan en el periodo de estudio 2016-2026.  
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Fig. 9 Costos operativos plantas térmicas. 

 

 

 

 

Fig. 10 Costos operativos plantas geotérmicas. 

 

Como se puede observar, los costos operativos de todas las unidades térmicas, aumentan en la 

misma medida que lo hacen los costos combustibles, como lo anticipa la proyección AEO 2016. En 

este caso el costo de la unidad de GNL, tiene el menor costo variable, por tanto, sería la unidad 

que tiene prioridad de despacho nacional seguidos de las unidades TERMOPUERTO e INE. Los 

costos operativos de las unidades geotérmicas se mantienen a los niveles reportados de O&M de 

cada unidad que en esencia no necesitan competir con ninguna térmica por sus bajos costos, sin 

embargo, para unidades renovables en demanda mínima estas unidades competirían con las 

renovables no convencionales, aunque la demanda mínima es mayor que la capacidad que en 

conjunto estas plantas pueden suplir. 
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En términos de inyecciones de energía, se proyecta que la generación al 2019, abastezca la 

demanda con diversas fuentes, disminuyendo drásticamente la generación a partir de recurso 

térmico como se muestra a continuación: 

 

 

 

Fig. 11 Generación de energía por recurso esperada al 2019. 

 

 

Se observa una generación proyectada predominantemente basada en recurso a GNL para 2019, 

alcanzando el 29.0% seguido de generación hidroeléctrica con un 29.3% y la generación 

geotérmica con un 24.9%. Este resultado es congruente con las nuevas proyecciones de 

combustibles realizadas por la EIA en donde los precios de gas natural generan que los costos de 

operación de dicha planta estén por debajo de los costos de unidades térmicas lo que no sucedía 

con las proyecciones 2015.  

 

En términos de inyección hidroeléctrica, se espera que CEL tenga para el periodo analizado un 

aumento de su generación, debido a la ampliación de la central 5 de Noviembre (80MW) de 

capacidad así como la entrada en operación del proyecto El Chaparral (64.7MW) para mediados 

de 2019. 

 

Por otro lado, la generación en base a recurso geotérmico se ve aumentada gracias a la entrada 

en operación de los proyectos de Ahuachapán U4 (6MW) para finales de este año, así como la 

entrada de la Unidad 5 de Berlín (8MW) en 2017 y la Unidad 6 de Berlín (28MW) en 2020. 

Adicionalmente, la entrada de los proyectos de San Vicente (8MW) y su ampliación (22MW) en 

2018 y 2020 respectivamente, así como la entrada de Chinameca (8MW) y su ampliación de 42MW 

también para esos mismos años. 
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El aporte de Biomasa se ve aumentado de 344.9GWh en 2015 a 463GWh en 2019. Esto 

fundamentalmente se debe a la expansión del ingenio El Ángel que a inicios de 2016 amplió su 

capacidad instalada de 47.5 MW a 97.5 MW, aunado al aumento ya considerado del ingenio 

Chaparrastique en 2014. Adicionalmente los 2 proyectos de cogeneración que se estiman entren 

en operación son: una ampliación de 60MW en la central de Izalco y una pequeña ampliación del 

ingenio Chaparrastique de 5MW ambos proyectados en 2022.  

 

En cuanto al recurso renovable no convencional (Solar Fotovoltaico y Eólico) los proyectos a 

considerar son tanto los ya firmados de la licitación de 100MW de ERNC (94MW adjudicados) así 

como aquellos proyectos que se esperan se desarrollen en la licitación DELSUR-CLP-RNV-1-2016 

de 170MW para ERNC. Los proyectos de La Trinidad, NEOEN y Solar Reserve, que estaban 

previstos para octubre de este año, fueron retrasados a marzo, abril y junio del 2017 

respectivamente. Adicionalmente, se ha considerado una ampliación para la planta NEOEN 

ubicada en El Pedregal (20MW) que se instalaría en la misma fecha de entrada de operación del 

contrato de la planta, siendo este excedente transado ya sea a través de contratos bilaterales o 

vendida en el mercado Spot. 

 

Respecto a los 3 proyectos solares fotovoltaicos previstos de la licitación de 170MW ERNC, los 

cuales suman en total 100MW, se espera que entren en operación en febrero 2019. El proyecto de 

70 MW eólico restante se considerará para febrero 2020.  

 

Las generaciones anuales en el periodo de estudio por tipo de recurso se muestran a continuación: 

 

 

AÑO Total Hidro Total Geo Total Biomasa Total Solar Total Eólica Total GNL Total Térmicas Generación Total 

2016 1791.74 1556.60 495.52 0.00 0.00 0.00 2873.74 6717.59 
2017 1998.35 1669.62 495.52 141.82 0.00 0.00 2583.99 6889.28 
2018 1882.58 1795.96 495.52 220.69 0.00 0.00 2696.23 7090.98 
2019 2117.10 1799.82 495.52 401.86 0.00 2100.00 318.43 7232.72 
2020 1998.60 2573.96 495.52 417.30 178.08 1741.00 0.00 7404.46 
2021 2238.17 2570.66 495.52 417.30 206.13 1641.30 6.99 7576.06 
2022 2277.46 2571.87 1064.91 417.30 206.13 1210.10 0.00 7747.77 
2023 1997.32 2574.08 1064.91 417.30 206.13 1638.50 21.22 7919.46 
2024 2297.20 2567.83 1064.91 417.30 206.13 1536.20 1.57 8091.14 
2025 1978.55 2580.20 1064.91 417.30 206.13 1995.50 20.33 8262.92 
2026 2204.67 2576.78 1064.91 417.30 206.13 1924.90 74.77 8469.46 

 

Tabla 9. Generación por tipo de recurso en 2016-2026. [GWh] 

 

Posterior al año 2019 se observa que otras fuentes tomaran mayor relevancia entre las que se 

destacan las fuentes solares y eólicas las cuales se consideran formaran parte de la adjudicación 

completa de la licitación de ERNC por 170 MW. 

 

Como puede observarse, además, la generación hidroeléctrica se mantiene a niveles estables, 

esto a consecuencia, por un lado, de la modelación de las series hidrológicas más secas, y por el 

otro la no incorporación del proyecto El Cimarrón a diferencia de la actualización del plan pasado. 
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Fig. 12 Generación por tipo de recurso en 2016-2026. 

 

Estas condiciones de generación y precios de combustibles proyectados, dan lugar a precios de 

energía en el mercado mayorista. Estos precios son relativos a los Costos Marginales Operativos 

(CMO) ya que el modelo considera que toda la energía es vendida en el mercado spot. Pese a que 

no se consideran los contratos a largo plazo, el CMO da una idea general del nivel de precios 

futuros de la energía en el periodo de estudio. 

 

Las proyecciones indican que los precios de la energía se mantendrán en un rango US$ 75 /MWh 

y US$ 96 /MWh creciendo al inicio del periodo luego disminuyendo gradualmente con la entrada de 

la planta de GNL, posteriormente se ve una elevación sostenida de precios hasta alcanzar US$ 

110 /MWh el final de 2026.  

A continuación, se muestran los niveles de precios de la energía que se proyectan se alcanzarán. 

 

 

 

Fig. 13 Costos Marginales Operativos para 2016-2026. 
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Este nivel de precios se espera ser alcanzado, si las proyecciones de precios de los hidrocarburos 

para Fuel Oíl y GNL se mantienen según la proyección IEA 2016, así mismo de la entrada en de 

los proyectos de ERNC de la licitación 170 MW. Finalmente, los precios trasladables a tarifas, se 

esperan disminuyan aún más como efecto de los procesos de contratación que están en vigencia, 

los cuales alcanzarán el 80% de la energía contratada y que posibilitarán tener precios más 

estables. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la presente actualización se han hecho algunas modificaciones en torno a las fechas de 

entrada, capacidades instaladas y tipos de proyectos a ingresar en la ventana de estudio. 

Estos cambios han sido discutidos tanto con entidades gubernamentales como 

inversionistas privados que han concordado en que las fechas de entrada en operación de 

los proyectos considerados son las más precisas que disponen. Esto da un panorama de 

que tan factible es que este plan se cumpla y por tanto se espera que, de no darse 

inconvenientes que no se han previsto, se mantenga la estructura del presente plan. 

 

 Uno de los cambios relevantes de la presente actualización es que planta de GNL ha 

anunciado un retraso de un año para su entrada en operación debido a problemas de 

concesión del muelle. Se han hecho ya reuniones intensas con autoridades vinculadas al 

desarrollo del proceso y se estima que, de sortearse esta problemática, la entrada en 

operación se lleve a cabo en marzo 2019.  Pese a esto se sigue observando el peso 

específico que la planta de GNL tiene para el abastecimiento de la demanda futura 

generando entre el 22% al 30% de la generación nacional. Esto es en parte una 

consecuencia de los precios proyectados en la AEO 2016 de la EIA, ratificando, en cierto 

grado, el nivel de generación esperado y la importancia de la entrada en operación de este 

proyecto no solo para la diversificación de la matriz energética nacional, sino que también 

para alcanzar una reducción de precios en general.  

 

 

 Se observa que entre 2019 y 2020 existirá una reducción de la generación de la planta de 

GNL, esto sucede debido a las incorporaciones 96MW de recurso geotérmico (Amp San 

Vicente, Amp Chinameca, Berlín U6). Este proyecto desplazaría generación en base a 

GNL debido a que los costos operativos asociados a estos proyectos están muy por debajo 

de cualquier recurso térmico como el caso del GNL. 

 

 

 En presente actualización no se considera el proyecto de “El Cimarrón” ya que se prevé 

que dicho proyecto entrara posterior al año 2026, esto tiene una diferencia en términos de 

la generación hidroeléctrica con la anterior actualización, sin embargo, los proyectos de la 

“Ampliación de 5 de Noviembre” y de “El Chaparral” se mantienen tanto en fechas como en 

capacidades instaladas. 

 

 Se espera que la licitación de 170 MW  para  proyectos de ERNC se adjudique en su 

totalidad y que incorpore una componente importante de energía eólica (70MW), así como 

otra cantidad importante de recurso solar fotovoltaico (100MW), los cuales han sido 

respaldados por el estudio “Estudio de impacto en la reserva rodante operativa para la 

inclusión de unidades generadoras renovables no convencionales en el sistema “ 

que en mayo de 2016 fue efectuado por una auditoría alemana Moeller & Poeller 

Engineering (M.P.E.) GmbH y que garantiza la estabilidad en el sistema eléctrico nacional 

debido a la incorporación de dicha potencia en el SEP nacional. 

 

 

 


